

**CONTRATACIÓN POR PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LOS SERVICIOS DE DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA, DE REDACCIÓN, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD (Lote1) DE LAS OBRAS DE LA FASE 3 DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA UBICAR LA SEDE DEL BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER – CENTRO NACIONAL DE SUPERCOMPUTACIÓN (BSC-CNS). COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER).**

**A. ANTECEDENTES Y BASES**

De acuerdo con el enunciado de los pliegos de cláusulas administrativas el concurso, la documentación a presentar por los licitadores es la siguiente:

Concretamente, el sobre 2 deberá contener los siguientes documentos:

El licitador deberá ceñirse estrictamente al alcance máximo de documentación señalada.

No se tendrá en cuenta toda aquella documentación que exceda del alcance máximo indicado.

Hay que tener muy en cuenta, en este sobre 2, de no dar ningún dato sobre la oferta económica que se presentará en el sobre 3.

**Lote 1**

Memoria técnica:

A partir del proyecto suministrado, de la ubicación de la obra y de los antecedentes constructivos del edificio, el licitador describirá y justificará la metodología que propone utilizar para la ejecución de los trabajos objeto del contrato.

El contenido y alcance de la memoria se indica en el cuadro adjunto:

<b>Título Documento</b>	<b>Tipo de documento</b>	<b>Extensión máxima</b>
<b>1. Metodología</b>		
1.1 Seguimiento y control		
<i>Procedimiento de seguimiento y control de los trabajos estableciendo el régimen de visitas, y controles a ejecutar</i>	Memoria descriptiva	1 hoja DIN A4 a dos caras
1.2 Control de calidad		
<i>Procedimiento de control de calidad de la obra relacionando pruebas, ensayos, mecanismos de comprobación, etc</i>	Memoria descriptiva	1 hoja DIN A4 a dos caras
1.3 Control de costes		
<i>Metodología para el control de costes y certificaciones Procesos para el análisis de flujos de facturación</i>	Memoria descriptiva	1 hoja DIN A4 a dos caras
1.4 Plan de obras		
<i>Metodología para el control del plan de obras y plazos. Seguimiento y comprobación de hitos parciales y totales. Sistema de gestión de cambios</i>	Memoria descriptiva/Diagrama	1 hoja DIN A4 a dos caras
1.5 As-Built.		
<i>Descripción de la metodología para impulsar la redacción del proyecto as-built y garantizar la finalización, corrección y calidad</i>	Memoria descriptiva.	1 hoja DIN A4 a dos caras